


Letto, approvato e sottoscritto.

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 11 GEN 2013



Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 11 GEN 2013 per 15 giorni consecutivi.

Oristano, li 11 GEN 2013

Il Dirigente o suo delegato

è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna-Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture, in data \_\_\_\_\_ con nota n° \_\_\_\_\_

non è stata trasmessa in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n° 6 art. 40.

Oristano, li 11 GEN 2013

Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che \_\_\_\_\_ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li \_\_\_\_\_


Il Dirigente o suo delegato

ESECUTIVITA':



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



DETERMINAZIONE N° 03

DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

**OGGETTO:** Interventi di manutenzione della rete di bonifica con particolare riferimento al Canale Acque Alte, Acque Medie e bypass per canale Acque Basse - Bilancio Regionale 2008 - OPERE COMPLEMENTARI  
**Approvazione progetto dei lavori complementari. Determina a contrarre. Aggiudicazione all'Impresa SA.RI.CA. S.n.c. ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. a del D.Lgvo n. 163/2006 e s.m.i.**  
CUP: G19E08000170009 -

L'anno **duemilatredici**, addì **sette** del mese di **gennaio**, negli uffici della sede Consortile di **Oristano**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO**

**Dott.Ing. Roberto SANNA**, tale nominato con deliberazione commissariale n. 79 del 03.10.2011;

**VISTI** gli artt. 24, 27 e 33 dello Statuto relativi ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;

**VISTO** che con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 13 del 14.05.2011 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa "SA.RI.CA. S.n.c. di Francesco & Roberta Solinas" con sede in Villaputzu (CA), Via Flumendosa, 2 - per un importo di € 214.651,07 al netto del ribasso offerto del 21,307% e comprensivo di € 6.848,06 per oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso;

**CONSIDERATO** che in data 19.04.2011 è stato stipulato il contratto principale a rogito del Notaio Dr.ssa Alessandra Altieri con repertorio n. 7962/4619, registrato ad Oristano il 22.04.2011 al n. 971;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori del contratto principale in data 19/04/2011;

**CONSIDERATO** che i suddetti lavori sono ultimati;

**CONSIDERATO** che nel corso dei lavori sono emerse alcune necessità per cui risultava indispensabile procedere alle seguenti lavorazioni:

- prolungamento della pulizia del canale delle acque medie;
- modifiche di alcune opere quali la passerella e il ponte allo sbocco del collettore a T;
- bonifica e consolidamento di un tratto dell'argine del canale acque alte;

**CONSIDERATO** che le opere sopra elencate non erano comprese nel progetto originario, che sono da ritenersi motivate da esigenze imprevedute ed imprevedibili all'atto della stipula del contratto con la Società SARICA in quanto derivate o da eventi di piena accaduti dopo la stipula del contratto (canale acque alte) o da mutate situazioni dei luoghi per effetto di lavorazioni eseguite con appalti gestiti da altre amministrazioni (canale acque medie e passerella);

**CONSIDERATO** che, grazie alle somme derivanti dal ribasso d'asta, le suddette opere sono utili per aumentare l'efficacia dell'intervento;

**RITENUTO** che al riguardo può trovare applicazione quanto stabilito dall'art. 57 comma 5 lett. a del Codice per quanto sopra detto e per il fatto che i lavori sopra descritti non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, sono strettamente necessari al perfezionamento delle opere;

**VISTO** il progetto dei lavori complementari redatto dal Direttore dei Lavori Dr.Ing. Giorgio Bravin;

**CONSIDERATO** che per quanto sopra esposto il quadro economico relativo ai lavori complementari è il seguente:

<b>A) LAVORI</b>			
- A1) Lavori	€	207.803,01	
- A2) Oneri per la sicurezza	€	6.848,06	
	€	<u>214.651,07</u>	€ 214.651,07
- A3) Opere complementari	€	63.601,87	
- A4) Oneri per la sicurezza opere complementari	€	1.624,91	
	€	<u>65.226,78</u>	€ 65.226,78
<b>Totale lavori</b>			<b>€ 279.877,85</b>

<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
- B1) Imprevisti	€	258,60	
- B2) Spese generali	€	35.219,08	
- B3) I.V.A. 20%	€	30.755,21	
- B4) I.V.A. 21%	€	26.481,38	
- B5) Analisi fanghi	€	1.272,00	
<b>Totale Somme a disposizione</b>	€	<u>93.986,27</u>	€ 93.986,27

Stanziamiento da utilizzarsi per i previsti residui interventi **€ 226.135,88**

**C) TOTALE INTERVENTO** **€ 600.000,00**

**VISTI** i verbali di rapporto conclusivo di verifica e di validazione del progetto dei lavori complementari in data 18/12/2012;

**VISTA** l'attestazione del Direttore dei Lavori redatta, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.P.R. 207/2010, in data 21/12/2012;

**RITENUTO** che ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 si possono affidare i lavori complementari all'Impresa "SA.RI.CA. S.n.c. di Francesco & Roberta Solinas" con sede in Villaputzu (CA), Via Flumendosa, 2 - agli stessi patti e condizioni del contratto principale, per un importo di € 65.226,78 di cui € 63.601,87 per lavori e € 1.624,91 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, da assoggettarsi a IVA;

**VISTO** lo schema di atto aggiuntivo predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Giorgio Bravin;

**DETERMINA**

1) di approvare per quanto di competenza il progetto relativo ai lavori di "Interventi di manutenzione della rete di bonifica con particolare riferimento al Canale Acque Alte, Acque Medie e bypass per canale Acque Basse - Bilancio Regionale 2008 OPERE COMPLEMENTARI" con il seguente quadro economico:

<b>A) LAVORI</b>			
- A1) Lavori	€	207.803,01	
- A2) Oneri per la sicurezza	€	6.848,06	
	€	<u>214.651,07</u>	€ 214.651,07
- A3) Opere complementari	€	63.601,87	
- A4) Oneri per la sicurezza opere complementari	€	1.624,91	
	€	<u>65.226,78</u>	€ 65.226,78
<b>Totale lavori</b>			<b>€ 279.877,85</b>

<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
- B1) Imprevisti	€	258,60	
- B2) Spese generali	€	35.219,08	
- B3) I.V.A. 20%	€	30.755,21	
- B4) I.V.A. 21%	€	26.481,38	
- B5) Analisi fanghi	€	1.272,00	
<b>Totale Somme a disposizione</b>	€	<u>93.986,27</u>	€ 93.986,27

Stanziamiento da utilizzarsi per i previsti residui interventi **€ 226.135,88**

**C) TOTALE INTERVENTO** **€ 600.000,00**

2) di affidare i lavori complementari all'Impresa SA.RI.CA. S.n.c. di Francesco & Roberta Solinas" con sede in Villaputzu (CA), Via Flumendosa, 2 - agli stessi patti e condizioni del contratto principale, per un importo di € 65.226,78 di cui € 63.601,87 per lavori e € 1.624,91 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, da assoggettarsi a IVA;

3) di approvare lo schema dell'atto aggiuntivo predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Giorgio Bravin.

\*\*\*\*\*



Direttore del Servizio Tecnico  
(Dott. Ing. Roberto Sanna)