

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 28 OTT 2013



Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 28 OTT 2013 per 15 giorni consecutivi.

Oristano, li 28 OTT 2013

Il Dirigente o suo delegato

è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna-Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture e all'Ass.to Reg.le EE.LL. Oristano, in data _____ con nota n° _____.

non è stata trasmessa in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n° 6 art. 40.

28 OTT 2013

Oristano, li _____

Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il Dirigente o suo delegato

ESECUTIVITA':



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



**DETERMINAZIONE N° 66
DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO**

OGGETTO: Realizzazione della circonvallazione Nord/Ovest di Oristano e cavalcavia ponte Tirso. Lavori di spostamento di opere irrigue e di bonifica interferenti.
CIG 3746381B64 CUP G12G11000640003
Approvazione progetto esecutivo e schema atto aggiuntivo.

L'anno **duemilatredici**, addì **ventitre** del mese di **ottobre**, negli uffici della sede Consortile di **Oristano**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. Ing. Roberto SANNA, tale nominato con deliberazione commissariale n. 79 del 03.10.2011;

VISTI gli artt. 24, 27 e 33 dello Statuto relativi ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;

VISTA la convenzione stipulata in data 10.05.2010 tra il Consorzio e l'Amministrazione Provinciale relativo all'intervento per i "Lavori di costruzione cavalcavia ponte Tirso circonvallazione Nord-Ovest Oristano. Risoluzione delle interferenze con le opere consortili";

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n° 40 del 18/10/2011 con la quale vengono nominati i tecnici incaricati della progettazione e direzione lavori nonché il Responsabile del Procedimento;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n° 59 del 21/12/2011 con la quale viene approvato, per quanto di competenza, in ogni sua parte il progetto preliminare redatto dal Servizio Tecnico del Consorzio relativo ai lavori di "Realizzazione della circonvallazione nord-ovest di Oristano e cavalcavia ponte Tirso. Lavori di spostamento di opere irrigue e di bonifica interferenti" dell'importo complessivo di € 1.950.200,00;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n° 63 del 03/12/2012 con la quale vengono aggiudicati i lavori succitati all'Impresa TECNOAMBIENTE S.r.l. con sede in Melito di Napoli (NA), Via Roma, 101, col ribasso del 8,680% (otto virgola seicentottanta per cento) equivalente ad un importo contrattuale di € 1.236.977,36 comprensivo degli oneri per la sicurezza;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n° 34 del 03/06/2013 con la quale è stato approvato il progetto definitivo redatto in data aprile 2012 dai progettisti Ing. Mario Bassu, Ing. Paolo Rossati, Arch. Salvatore Marrazzu e dal co-progettista Ing. Michele Bassu per conto dell'Impresa Tecnoambiente S.r.l., aggiudicataria definitiva dei lavori suddetti, ed il nuovo quadro economico di spesa per un importo complessivo di € 1.950.200,00;

VISTO l'Ordine di Servizio n. 1 in data 07.06.2013 con il quale è stata richiesta l'introduzione di alcune varianti ai sensi dell'art. 56 comma 1 lett. g della L.R. n. 5 del 07.08.2007;

VISTO il progetto esecutivo, redatto in data luglio 2013 dai progettisti Ing. Mario Bassu, Ing. Paolo Rossati, Arch. Salvatore Marrazzu e dal co-progettista Ing. Michele Bassu per conto dell'Impresa Tecnoambiente

S.r.l., aggiudicataria definitiva dei lavori suddetti in capo alla quale era posto l'onere della progettazione esecutiva di che trattasi, con il nuovo quadro economico di seguito riportato:

LAVORI A CORPO Condotte	€ 1.086.483,42
LAVORI A CORPO Attraversamenti	€ 128.384,25
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 1.214.867,67
Oneri progettazione definitiva	€ 19.000,00
Oneri progettazione esecutiva	€ 11.000,00
Oneri capitolato	€ 30.000,00
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 21.169,01
Importo totale con Oneri sicurezza (lavori, progettazione, capitolato ed oneri della sicurezza)	€ 1.296.036,68
Importo Totale senza Oneri sicurezza (lavori, progettazione, capitolato)	€ 1.274.867,67
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
B1) – IVA 21% sui lavori, progettazione, capitolato e sicurezza	€ 272.167,70
B2) – Lavori in Economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 7.000,00
B2.1) – Rimozione condotta DN 1200 IVA compresa	€ 72.600,00
B3) – Canoni Concessione attravers. Strade, oneri sottoservizi	€ 5.000,00
B4) – Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
B5) – Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B6) - Imprevisti	€ 29.579,56
B7) – Acquisizione aree e pertinenti indennizzi	€ 103.000,00
B8) – Accantonamento art. 133, commi 3 e 4 del codice IVA compresa	€ 18.658,22
B9) – Spese generali forf. Connesse all'appalto, Incentivo di cui all'art. 92 comma 5, Commissioni giudicatrici, Collaudo tecnico-amministrativo e statico	€ 140.500,00
B10) – Attività esterne di consulenza e supporto	€ 0,00
B11) – Commissioni giudicatrici	€ 3.544,84
B12) – Pubblicità e spese di gara	€ 2.113,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 654.163,32
RIEPILOGO	
Prezzo globale offerto (lavori, progettazione, capitolato) ed oneri della sicurezza	€ 1.296.036,68
Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)	€ 654.163,32
C) PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 1.950.200,00

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo, redatto dal sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del procedimento, dal quale si riscontra la correttezza e l'idoneità della progettazione;

VISTA l'attestazione del Direttore dei Lavori redatta ai sensi dell'art. 106 co 1 del Regolamento;

VISTO il contratto stipulato in data 22.10.2013 in corso di registrazione;

VISTO lo schema di atto aggiuntivo predisposto;

ESAMINATOLO e ritenuto di poterlo approvare in ogni sua parte;

DETERMINA

- 1) di approvare, per quanto di competenza, in ogni sua parte il progetto esecutivo redatto in data luglio 2013, presentato dall'Impresa TECNOAMBIENTE S.r.l. con sede in Melito di Napoli (NA), Via Roma, 101 relativo ai lavori di "Realizzazione della circonvallazione nord-ovest di Oristano e cavalcavia ponte Tirso. Lavori di spostamento di opere irrigue e di bonifica interferenti" dell'importo complessivo di € 1.950.200,00 con il nuovo quadro economico di seguito riportato:

LAVORI A CORPO Condotte	€ 1.086.483,42
LAVORI A CORPO Attraversamenti	€ 128.384,25
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 1.214.867,67
Oneri progettazione definitiva	€ 19.000,00
Oneri progettazione esecutiva	€ 11.000,00
Oneri capitolato	€ 30.000,00
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 21.169,01
Importo totale con Oneri sicurezza (lavori, progettazione, capitolato ed oneri della sicurezza)	€ 1.296.036,68
Importo Totale senza Oneri sicurezza (lavori, progettazione, capitolato)	€ 1.274.867,67
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
B1) – IVA 21% sui lavori, progettazione, capitolato e sicurezza	€ 272.167,70
B2) – Lavori in Economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 7.000,00
B2.1) – Rimozione condotta DN 1200 IVA compresa	€ 72.600,00
B3) – Canoni Concessione attravers. Strade, oneri sottoservizi	€ 5.000,00
B4) – Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
B5) – Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B6) - Imprevisti	€ 29.579,56
B7) – Acquisizione aree e pertinenti indennizzi	€ 103.000,00
B8) – Accantonamento art. 133, commi 3 e 4 del codice IVA compresa	€ 18.658,22
B9) – Spese generali forf. Connesse all'appalto, Incentivo di cui all'art. 92 comma 5, Commissioni giudicatrici, Collaudo tecnico-amministrativo e statico	€ 140.500,00
B10) – Attività esterne di consulenza e supporto	€ 0,00
B11) – Commissioni giudicatrici	€ 3.544,84
B12) – Pubblicità e spese di gara	€ 2.113,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 654.163,32
RIEPILOGO	
Prezzo globale offerto (lavori, progettazione, capitolato) ed oneri della sicurezza	€ 1.296.036,68
Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)	€ 654.163,32
C) PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 1.950.200,00

- 2) di approvare lo schema dell'atto aggiuntivo, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e di procedere alla sua stipula.

Il Direttore del Servizio Tecnico

(Dott.Ing. Roberto Sanna)

F.to Sanna

