


Letto, approvato e sottoscritto.

COPIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 30 DIC 2014



Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 30 DIC 2014 per **15 giorni consecutivi**.

Oristano, li 30 DIC 2014

Il Dirigente o suo delegato

è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna-Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture, in data \_\_\_\_\_ con nota n° \_\_\_\_\_

non è stata trasmessa in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n° 6 art. 40.

Oristano, li 30 DIC 2014

Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che \_\_\_\_\_ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li \_\_\_\_\_

Il Dirigente o suo delegato

ESECUTIVITA':



**CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE**

D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



**DETERMINAZIONE N° 84  
DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO**

**OGGETTO:** "PROGRAMMA 2013 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "SOSTITUZIONE CONDOTTE PENSILI SU CANALE SASSU E PAULI ESTIUS PRESSI IDROVORA DI LURI; CONDOTTA ROTATORIA CIRCONVALLAZIONE DI TERRALBA; SEZIONAMENTI DEL LOTTO NORD DI ARBOREA SULLE FASCE 21 E 23 OVEST" (PERIZIA IRR/3/SUD)  
CUP G63E13000010009 - CIG 57229664F1-  
**Perizia suppletiva e di variante.**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **trenta** del mese di **dicembre**, negli uffici della sede Consortile di **Oristano**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO**

**Dott. Ing. Roberto SANNA**, tale nominato con deliberazione commissariale n. 79 del 03.10.2011;

**VISTI** gli artt. 24, 27 e 33 dello Statuto relativi ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;

**PREMESSO:**

- che con deliberazione commissariale n. 80 del 21.10.2013 è stato approvato l'inserimento, nel Programma delle OO.PP. del CBO, dell'intervento di manutenzione straordinaria denominato "Sostituzione condotte pensili su canale Sassu e Pauli Estius pressì Idrovora di Luri; condotta rotatoria circonvallazione di Terralba; sezionamenti del Lotto Nord di Arborea sulle fasce 21 e 23 Ovest" tra gli interventi di cui all'art. 5 comma 4 della L.R. 6/2008;
- che con nota prot. n. 887/VII.7.5 del 17.01.2014 l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale invia la determinazione n. 23306/1021 del 31.12.2013 con la quale viene delegato il Consorzio ad eseguire i lavori in argomento per un importo complessivo pari a € 230.000,00, di cui il 95% pari a € 218.500,00 a carico del finanziamento regionale e il 5% pari a € 11.500,00 a carico del Consorzio;
- che con propria determinazione n. 15 del 05.03.2014 si è provveduto ad affidare gli incarichi necessari a dare attuazione alla progettazione dell'intervento in oggetto;
- che con determinazione del Direttore del Servizio Agrario n. 72 dell'11.04.2014 si dispone di impegnare la somma di € 100.000,00 oltre IVA, così come quantificata nelle elaborazioni del progetto di cui in oggetto, sul Cap. 407 "Spese per interventi di manutenzione impianti irrigui" dell'UPB S02 del Bilancio 2014 al fine di realizzare gli interventi manutentori nella condotta della rotatoria di Terralba;
- che con propria determinazione n° 24 dell'11.04.2014 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo redatto dall'Ing. Roberto Sanna del Servizio Tecnico Consortile in qualità di progettista in data marzo 2014 che prevede, per la realizzazione delle suddette opere, l'importo di € 352.000,00;
- che con propria determinazione n° 27 del 24.04.2014 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto all'impresa S.A.D. S.r.l. con sede in Baratili San Pietro (OR) - Via Amsicora s.n. - che ha offerto un ribasso percentuale del 2,34% (due virgola trentaquattro per cento) corrispondente all'importo contrattuale di € 266.013,26 di cui € 181.838,85 per lavori, € 76.089,41 per quota incidenza della manodopera non soggetta a ribasso ed € 8.085,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, il tutto da assoggettarsi a IVA;
- che in data 30.04.2014 è stata stipulata la scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Oristano il 02.05.2014 al n° 1215 Serie 3^;

- che il quadro economico conseguente all'aggiudicazione risulta il seguente:

A1) Lavori soggetti a ribasso	€	181.838,85	
A2) Incidenza Manodopera	€	76.089,41	
A3) Oneri per la sicurezza	€	8.085,00	
<b>A) TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	€	266.013,26	€ 266.013,26

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1) Lavori in Economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	0	
B2) Canoni Conc. Attrav. strade, oneri sottoservizi	€	0	
B3) Rilievi, accertamenti e indagini	€	0	
B4) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0	
B5) Imprevisti ed economie deriv. da rib. d'asta	€	4.357,16	
B6) Acquisizione aree e pertinenti indennizzi	€	0	
B7) Accantonam. art. 133, commi 3 e 4 del codice	€	0	
B8) Spese generali connesse all'appalto	€	22.148,13	
B9) Attività esterne di consulenza e supporto	€	0	
B10) Commissioni giudicatrici	€	0	
B11) Pubblicità e spese di gara	€	0	
B12) I.V.A. il 22% di A	€	59.481,45	

**B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE** € 81.629,76

**TOTALE** € 352.000,00

**VISTA** la perizia suppletiva e di variante redatta dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data dicembre 2014, dalla quale risulta che durante il corso dei lavori, si è reso necessario apportare alle previsioni progettuali alcune variazioni migliorative introdotte nell'interesse dell'Amministrazione, relative ad una diversa disposizione dei pezzi speciali degli attraversamenti del colatore centrale Sassu e alla demolizione della copertura in cls dell'attraversamento stradale in corrispondenza della rotatoria di Terralba;

**CONSIDERATO** che i lavori sopra descritti comportano un maggiore importo di contratto di € 4.351,50, e, tale maggiorazione trova capienza nelle somme destinate a imprevisti ed economie derivanti dal ribasso d'asta come risulta dal seguente quadro economico di perizia:

A1) Importo lavori principali al netto	€	181.838,85	
A2) Importo lavori di perizia	€	6.908,60	
A3) Incidenza Manodopera lavori principali	€	72.299,86	
A4) Incidenza Manodopera lavori di perizia	€	880,78	
A5) Oneri sicurezza lavori principali	€	8.085,00	
A6) Oneri sicurezza lavori di perizia	€	351,67	
<b>A) TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	€	270.364,76	€ 270.364,76

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1) Lavori in Economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	0	
B2) Canoni Conc. Attrav. strade, oneri sottoservizi	€	0	
B3) Rilievi, accertamenti e indagini	€	0	
B4) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0	
B5) Imprevisti ed economie derivanti da ribasso d'asta	€	6,86	
B6) Acquisizione aree e pertinenti indennizzi	€	0	
B7) Accantonam. art. 133, commi 3 e 4 del codice	€	0	
B8) Spese generali connesse all'appalto	€	22.148,13	
B9) Attività esterne di consulenza e supporto	€	0	
B10) Commissioni giudicatrici	€	0	
B11) Pubblicità e spese di gara	€	0	
B12) I.V.A. il 22% di A	€	59.480,25	

**B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE** € 81.635,24

**TOTALE** € 352.000,00

**CONSIDERATO** che detta perizia è stata validata con verbale in data **29.12.2014**;

**VISTO** l'atto di approvazione stilato ai sensi dell'art. 161 comma 9 del Regolamento dal RUP Ing. Roberto Sanna;

**DETERMINA**

1) di approvare la perizia suppletiva e di variante predisposta dal Direttore dei Lavori in data dicembre 2014, che ha comportato un maggiore importo di contratto di € 4.351,50 con il seguente quadro economico:

A1) Importo lavori principali al netto	€	181.838,85	
A2) Importo lavori di perizia	€	6.908,60	
A3) Incidenza Manodopera lavori principali	€	72.299,86	
A4) Incidenza Manodopera lavori di perizia	€	880,78	
A5) Oneri sicurezza lavori principali	€	8.085,00	
A6) Oneri sicurezza lavori di perizia	€	351,67	
<b>A) TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	€	270.364,76	€ 270.364,76

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1) Lavori in Economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	0	
B2) Canoni Conc. Attrav. strade, oneri sottoservizi	€	0	
B3) Rilievi, accertamenti e indagini	€	0	
B4) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0	
B5) Imprevisti ed economie derivanti da ribasso d'asta	€	6,86	
B6) Acquisizione aree e pertinenti indennizzi	€	0	
B7) Accantonam. art. 133, commi 3 e 4 del codice	€	0	
B8) Spese generali connesse all'appalto	€	22.148,13	
B9) Attività esterne di consulenza e supporto	€	0	
B10) Commissioni giudicatrici	€	0	
B11) Pubblicità e spese di gara	€	0	
B12) I.V.A. il 22% di A	€	59.480,25	

**B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE** € 81.635,24

**TOTALE** € 352.000,00

2) di procedere alla stipula del relativo atto di sottomissione.

TEC/RS/gp

Il Direttore del Servizio Tecnico  
(Dott. Ing. Roberto Sanna)  
F.to Sanna

