


Letto, approvato e sottoscritto.

COPIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 3 MAR 2015



Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal

3 MAR 2015 per 15 giorni consecutivi.

Oristano, li 3 MAR 2015

Il Dirigente o suo delegato

è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna-Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture, in data \_\_\_\_\_ con nota n° \_\_\_\_\_

non è stata trasmessa in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n° 6 art. 40.

Oristano, li 3 MAR 2015

Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che \_\_\_\_\_ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li \_\_\_\_\_

Il Dirigente o suo delegato

ESECUTIVITA':



**CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE**

D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



**DETERMINAZIONE N° 14  
DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO**

**OGGETTO:** Prog. A/G.C. n. 63 – Lavori di riordino irriguo Distretti di Zinnigas, Baratili S.Pietro, Pauli Bingias Nord – Il lotto. *Utilizzo somme residue.*  
CUP G16D03000000001 – CIG 58052671E1  
**Approvazione perizia suppletiva e di variante n.1.**

L'anno *duemilaquindici*, addì *ventisette* del mese di *febbraio*, negli uffici della sede Consortile di **Oristano**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO**

**Dott. Ing. Roberto SANNA**, tale nominato con deliberazione commissariale n. 79 del 03.10.2011;

**VISTI** gli artt. 24, 27 e 33 dello Statuto relativi ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;

**PREMESSO:**

- che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Gestione ex Agensud con il Decreto di definizione contabile, utilizzazione economie e proroga della concessione n. 215 del 28.11.2012 ha autorizzato il Consorzio, all'utilizzo del saldo disponibile di € 889.904,54 per la realizzazione di un ulteriore intervento di completamento nel comprensorio irriguo indicato in oggetto;
- che con propria determinazione n. 43 del 06.06.2014 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dal Servizio Tecnico in data maggio 2014 che prevede, per la realizzazione delle suddette opere, l'importo di € 889.904,54;
- che con propria determinazione n° 55 del 01.08.2014 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Lavori di riordino irriguo Distretti di Zinnigas, Baratili S.Pietro, Pauli Bingias Nord – II lotto. Utilizzo somme residue" all'impresa "DELUSSU STEFANO" con sede in Dorgali (NU) – Loc. Motorra che ha offerto un ribasso percentuale del 25,444% (venticinque virgola quattrocentoquarantaquattro per cento) corrispondente all'importo contrattuale di € 479.311,10 di cui € 464.073,49 per lavori e € 15.237,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto da assoggettarsi a IVA;
- che in data 24.09.2014 è stata stipulata la scrittura privata con repertorio n. 13 fascicolo 10, registrata presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Oristano il 1.10.2014 al n° 1823 Serie 3^;

**VISTO** il quadro economico conseguente all'aggiudicazione riportato di seguito:

A1) Lavori progetto principale al netto	€ 464.073,49	
A2) Oneri sicurezza progetto principale	€ 15.237,61	
A) Totale lavori in appalto	€ 479.311,10	€ 479.311,10

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

B1) Asservimenti e occupazioni temporanee	€ 21.056,00	
B2) Accantonamento ex art.133 D.Lgvo 163/06	€ 3.400,00	
B3) Imprevisti	€ 1.970,85	
B4) Spese generali	€ 85.499,33	
B5) Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 158.376,33	
B6) I.V.A. 22% di A	€ 140.291,18	€ 410.592,84

**C) TOTALE € 889.904,54**

**CONSIDERATO** che in data 24.09.2014 è stato stipulato il contratto con repertorio n.13/10, registrato in Oristano il 01.10.2014 al n° 1823 Serie 3^;

**VISTA** la perizia di variante e suppletiva, redatta dal Servizio Tecnico consortile in data febbraio 2015, riguardante tra l'altro, la modifica dell'intervento originariamente previsto in progetto di potenziamento dell'impianto di pompaggio di Zinnigas, relativo alla sostituzione di quattro dei cinque gruppi pompa, ove si prevede:

- fornitura e posa in opera di n. 2 elettropompe sommergibili, aggiuntive rispetto alle esistenti;
- Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO di potenza e automazione con azionamento softstart e centralina di controllo;
- Modifica dello schema idraulico di centrale
- Utilizzazione del calcestruzzo di risulta delle canalette adeguatamente frantumato, derivante dalla demolizione delle canalette interrato in cemento, per la realizzazione di consolidamento strutturale di una porzione del terreno di fondazione della strada comunale in terra battuta Zeddiani – Donigala;

**CONSIDERATO** che i lavori sopra descritti comportano un maggiore importo di contratto di € 23.854,30, come risulta dal seguente quadro economico:

A1) Lavori progetto principale al netto	€ 464.073,49	
A2) Lavori di perizia	€ 21.473,17	
A3) Oneri sicurezza progetto principale	€ 15.237,61	
A4) Oneri sicurezza di perizia	€ 2.381,13	
A) Totale lavori in appalto	€ 503.165,40	€ 503.165,40

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

B1) Asservimenti e occupazioni temporanee	€ 21.056,00	
B2) Accantonamento ex art.133 D.Lgvo 163/06	€ 3.400,00	
B3) Imprevisti	€ 25.158,85	
B4) Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 106.238,09	
B5) Forniture a carico dell'amministrazione	€ 23.400,00	
B6) Spese generali progetto principale	€ 85.499,33	
B7) Spese generali lavori di perizia	€ 6.143,06	
B8) I.V.A. 22% di A	€ 115.929,42	€ 386.793,14

**C) TOTALE € 889.904,54**

**CONSIDERATO** che detta perizia è stata validata con verbale in data 20.02.2015;

**VISTO** l'atto di approvazione stilato ai sensi dell'art. 161 comma 9 del Regolamento dal RUP Ing. Roberto Sanna;

**D E T E R M I N A**

1) di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1 predisposta dal Direttore dei lavori in data febbraio 2015, che ha comportato un maggiore importo di contratto di € 23.854,30, con il seguente quadro economico:

A1) Lavori progetto principale al netto	€ 464.073,49	
A2) Lavori di perizia	€ 21.473,17	
A3) Oneri sicurezza progetto principale	€ 15.237,61	
A4) Oneri sicurezza di perizia	€ 2.381,13	
A) Totale lavori in appalto	€ 503.165,40	€ 503.165,40

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

B1) Asservimenti e occupazioni temporanee	€ 21.056,00	
B2) Accantonamento ex art.133 D.Lgvo 163/06	€ 3.400,00	
B3) Imprevisti	€ 25.158,85	
B4) Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 106.238,09	
B5) Forniture a carico dell'amministrazione	€ 23.400,00	
B6) Spese generali progetto principale	€ 85.499,33	
B7) Spese generali lavori di perizia	€ 6.143,06	
B8) I.V.A. 22% di A	€ 115.929,42	€ 386.793,14

**C) TOTALE € 889.904,54**

2) di inviare la presente Determina al MiPAAF per le conseguenti determinazioni;

3) di procedere, una volta ottenuta la superiore approvazione, alla stipula del relativo atto di sottomissione.

Il Direttore del Servizio Tecnico  
(Dott. Ing. Roberto Sanna)  
F.to Sanna



TEC/RS/gp