



**CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE**  
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



**DETERMINAZIONE N° 13**  
**DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO**

**OGGETTO:** A/G.C. n. 161 – Attività di progettazione preliminare e definitiva relativa a “*Riordino irriguo del distretto di Zinnigas-Lorissa, Pauli Bingias Sud con sostituzione delle canalette a pelo libero in rete tubata*” (Legge 30.12.2008, n. 205, e D.M. n. 10856 del 25.03.2010).  
**Accettazione del Decreto di Proroga n. 30844 del 16.12.2016 della concessione M.i.P.A.A.F.**

---

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventuno** del mese di **febbraio**, negli uffici della sede Consortile di **Oristano**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO**

**Dott.Ing. Roberto SANNA**, tale nominato con deliberazione commissariale n. 79 del 03.10.2011;

**VISTI** gli artt. 24, 27 e 33 dello Statuto relativi ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;

**PREMESSO:**

**che** nel bando pubblico per l'ammissione ai finanziamenti previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 REg. (CE) n. 1698/2005 e segnatamente quanto previsto dall'Asse 1 Misura 125-Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura risultano soggetti beneficiari ammessi a presentare domanda di finanziamento i Consorzi di Bonifica;

**che** vengono privilegiati interventi di sostituzione della rete di distribuzione, rifacimento o ristrutturazione o nuova realizzazione di manufatti e opere di accumulo al servizio della rete di distribuzione, sostituzione di pezzi speciali;

**che** con la determinazione del Direttore Generale n. 09 del 09.08.2011 si è provveduto ad affidare gli incarichi necessari a dare attuazione alla progettazione dell'intervento in argomento;

**che** il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Gestione attività ex Agensud con la nota prot. n. 29 del 10.01.2014 assunta al protocollo consortile al n. 286 in data 13.01.2014 ha trasmesso il Decreto di finanziamento n. 3 del 09.01.2014 riguardante l'iniziativa progettuale (progettazione definitiva) in oggetto e il finanziamento per la sua realizzazione;

**che** con deliberazione commissariale n° 09 in data 27/01/2014 è stato preso atto del succitato Decreto di finanziamento n° 3 del 09.01.2014, approvato ed accettato lo schema di disciplinare di concessione;

**che** all'art. 1 del citato Decreto n. 3 risulta l'approvazione e il finanziamento dell'iniziativa progettuale (progettazione preliminare e definitiva) in oggetto per l'importo di € 135.620,05 e con il quale è stata fissata in 13 mesi la durata della concessione, con scadenza al 09/02/2015;

**che** in data 27/02/2014 è stato sottoscritto il disciplinare di Concessione con Rep. N. 3/2014;

**che** con nota prot. n. 557/IX.1 del 20/01/2015 è stata richiesta, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Gestione attività ex Agensud, una proroga di cinque mesi della durata della concessione, necessaria per la completa approvazione del progetto definitivo;

**che** con propria determinazione n. 08 del 28.01.2015 si é preso atto del Decreto di finanziamento N° 11 del 27.01.2015 che all'art. 1 fissava il nuovo termine della concessione al 09/07/2015;

**che** con nota prot. n. 6455/IX.1 del 07.07.2015 è stata richiesta, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Gestione attività ex Agensud, una proroga di sette mesi della durata della concessione, per la completa approvazione e successiva cantierabilità del progetto definitivo;

**che** con nota n. 8589/IX.1 del 18.09.2015 è stata richiesta, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Gestione attività ex Agensud la rideterminazione del quadro economico in seguito agli affidamenti di co-progettazione, studi specialistici e indagini geognostiche effettuati;

**che** con nota prot. n. 0023745 dell'11/11/2015 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, assunta al protocollo consortile in data 12.11.2015 al n. 10269/IX.1, ha trasmesso il Decreto n. 22756 datato 30/10/2015 relativo alla concessione della proroga e alla rideterminazione del quadro economico;

**che** con propria determinazione n. 88 del 20.11.2015 si é preso atto del Decreto di finanziamento N° 22756 del 30.10.2015 che all'art. 3 fissava il nuovo termine della concessione al 09/02/2016;

**che** con nota n. 1815/IX.1 del 29.02.2016 è stata richiesta, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Commissario ad acta - Gestione attività ex Agensud una proroga di **cinque mesi** alla durata della concessione indispensabile per la completa approvazione e successiva cantierabilità del progetto definitivo;

**che** con nota DG DSR – DSR 01 prot. n. 0004415 del 13.02.2017 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale assunta al protocollo consortile al n. 1814/IX.1 in data 14.02.2017, ha trasmesso il Decreto n. 30844 datato 16.12.2016 relativo alla rideterminazione del quadro economico e alla proroga della concessione;

**che**, al riguardo, con la nota di trasmissione suddetta, il MiPAF ha richiesto il riscontro dell'avvenuta notifica di trasmissione;

### **Tutto ciò premesso**

### **D E T E R M I N A**

1. di prendere atto del Decreto di finanziamento n. 30844 datato 16.12.2016 citato in narrativa che all'art. 5 fissa il nuovo termine della concessione al 31/03/2017;
2. di adottare ogni provvedimento di modo che nessuna conseguenza onerosa gravi sul finanziamento assentito come richiesto all'art. 5 del succitato decreto;
3. di trasmettere la presente determinazione al Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale.

\*\*\*\*\*

Il Direttore del Servizio Tecnico  
(Dott. Ing. Roberto Sanna)  
F.to digitalmente



*Letto, approvato e sottoscritto.*

---

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal \_\_\_\_\_ per **15 giorni consecutivi**.

Oristano, li \_\_\_\_\_

**Il Dirigente o suo delegato**

---

è stata trasmessa all'**Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna-** Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale, in data \_\_\_\_\_ con nota n° \_\_\_\_\_.

non è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della RAS in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n° 6 art. 40.

Oristano, li \_\_\_\_\_

**Il Dirigente o suo delegato**

---

Si certifica che \_\_\_\_\_ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li \_\_\_\_\_

**Il Dirigente o suo delegato**

---

**ESECUTIVITA':**