



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



DETERMINAZIONE N° 86

DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: APQ Risorse Idriche - Opere fognario depurative. "Consolidamento dei versanti nel tratto a valle della diga cantoniera e nei tratti prospicienti la traversa di Pranu Antoni a protezione della condotta Cantoniera-Sili" - CUP: G74H16000170002 - C.A.T.: P0216
Piano di indagini geognostiche e geotecniche. Approvazione perizia di variante.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **sei** del mese di **ottobre**, negli uffici della sede Consortile di Oristano

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. Ing. Roberto SANNA, tale nominato con deliberazione commissariale n. 79 del 03.10.2011;

VISTI gli artt. 24, 27 e 33 dello Statuto relativi ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;

PREMESSO:

- che nel corso dei lavori di mitigazione dell'impatto ambientale della condotta realizzata con i fondi stanziati con Determina n° 28873/1929 del 04/08/2011, si sono manifestate alcune particolarità ed alcuni imprevisti, che necessitano di interventi di completamento e maggiori approfondimenti;
- che con nota prot. N. 6752/XIII.10.5 in data 23.02.2016, il Servizio opere idriche ed idrogeologiche dell'Assessorato dei lavori pubblici ha inviato lo schema di cronoprogramma, da restituire debitamente compilato unitamente al quadro economico, riscontrata con nota prot. Gen. 1854/IX.1 in data 01.03.2016;
- che il quadro economico trasmesso relativo all'intervento in oggetto riporta l'importo di € 1.353.297,81;
- che con proprie determinazioni n. 21 del 07.04.2016 e n. 46 del 20.07.2016 si è provveduto, ai sensi del Nuovo Codice dei LL.PP. e del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad assegnare gli incarichi per la composizione dell'ufficio del RUP, di progettazione, direzione dei lavori e sicurezza e per l'esecuzione dei servizi e delle forniture;

VISTA la propria determinazione n. 27 del 20.03.2017 con la quale è stato affidato alla ditta GEOAMBIENTE ITALIA – Via Murichessa, 76 – Nuoro - C.F./P.IVA 01253850919, l'incarico per l'esecuzione di indagini geologiche e geotecniche relative all'intervento "*Consolidamento dei versanti nel tratto a valle della diga cantoniera e nei tratti prospicienti la traversa di Pranu Antoni a protezione della condotta Cantoniera-Sili*" - Progetto esecutivo – CUP: G74H16000170002 - C.A.T. P0216, per l'importo di € 18.847,49 (euro diciottomila ottocentoquarantasette virgola quarantanove centesimi) oltre IVA;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare varianti e integrazioni al progetto originario;

VISTA la perizia di suppletiva e di variante predisposta dal D.L. Ing. Giorgio Bravin corredata dello schema dell'atto di sottomissione e di tutti gli allegati tecnici, per un importo netto complessivo pari a € 20'713,14 con un incremento dell'importo contrattuale di netti € 1'865.65;

VISTA la relazione della suddetta perizia redatta dal direttore dei lavori e controfirmata dal Responsabile del Procedimento nella quale si afferma che le varianti introdotte sono da ascrivere alle fattispecie dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Codice degli appalti;

CONSIDERATO che a seguito della perizia suppletiva e di variante il quadro economico viene a modificarsi nel modo seguente:

A1)	LAVORI E SICUREZZA		954'137.94	209'910.35
	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (avviamento condotta)		28'043.75	6'169.63
B2)	Rilievi, accertamenti ed indagini		20'713.14	4'556.89
B3)	Allacciamenti a pubblici servizi			
B4)	Imprevisti	1%	6'342.55	1'395.36
B5)	Acquisizione aree e pertinenti indennizzi			
B6)	Accantonamento art. 133.3-4 163/06			
B7.1)	Spese di cui all'art. 113.1 del codice			
	a collaboratori esterni		32'066.32	7'054.59
	a incaricati interni		53'806.09	
B7.2)	Incentivo di cui all'articolo 113.2		19'082.76	4'198.21
B8)	Spese per commissioni giudicatrici;		-	-
B9)	Spese per pubblicità			
B10)	Spese per accertamenti di laboratorio	0.50%	4'770.69	1'049.55
B12)	IVA	22%		
	SOMMANO		1'118'963.24	234'334.57
	TOTALE			1'353'297.81

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della perizia di variante in argomento ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Codice degli appalti;

CONSIDERATO:

- che l'approvazione di detta perizia comporta un maggiore importo in contratto di € 1'865.65 al netto del ribasso del 5,114%;
- che tale somma trova copertura nell'importo originariamente stanziato per la realizzazione dell'opera;
- che pertanto il quadro di spesa risulta così modificato:

D E T E R M I N A

1. di approvare, ai sensi della normativa sui LL.PP., la perizia di variante relativa al "Piano di indagini geognostiche e geotecniche" dei lavori di "Consolidamento dei versanti nel tratto a valle della diga cantoniera e nei tratti prospicienti la traversa di Pranu Antoni a protezione della condotta Cantoniera-Sili" - CUP: G74H16000170002 - C.A.T. P0216;
2. di modificare il quadro economico vigente nel modo seguente:

A1)	LAVORI E SICUREZZA		954'137.94	209'910.35
	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (avviamento condotta)		28'043.75	6'169.63
B2)	Rilievi, accertamenti ed indagini		20'713.14	4'556.89
B3)	Allacciamenti a pubblici servizi			
B4)	Imprevisti	1%	6'342.55	1'395.36
B5)	Acquisizione aree e pertinenti indennizzi			
B6)	Accantonamento art. 133.3-4 163/06			
B7.1)	Spese di cui all'art. 113.1 del codice			
	a collaboratori esterni		32'066.32	7'054.59
	a incaricati interni		53'806.09	
B7.2)	Incentivo di cui all'articolo 113.2		19'082.76	4'198.21
B8)	Spese per commissioni giudicatrici;		-	-
B9)	Spese per pubblicità			
B10)	Spese per accertamenti di laboratorio	0.50%	4'770.69	1'049.55
B12)	IVA	22%		
	SOMMANO		1'118'963.24	234'334.57
	TOTALE			1'353'297.81

- 3) di disporre la pubblicazione della presente determina nel sito internet consortile alla sezione "Amministrazione Trasparente" con ciò assolvendo alla prescrizione dell'art. 29 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il Direttore del Servizio Tecnico
(Dott. Ing. Roberto Sanna)
F.to Sanna

TEC/RS/gp

Letto, approvato e sottoscritto.

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal _____ per **15 giorni consecutivi**.

Oristano, li _____

Il Dirigente o suo delegato

è stata trasmessa all'**Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna**- Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale, in data _____ con nota n° _____.

non è stata trasmessa all'**Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della R.A.S.** in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n° 6 art. 40.

Oristano, li _____

Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il Dirigente o suo delegato

ESECUTIVITA':