



**CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE**  
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



**Originale**

## **Servizio Tecnico**

**Registro Generale n. 531 del 11/08/2020**

**Registro di Servizio n° 65 del 11/08/2020**

**Oggetto:** Interventi ammodernamento, miglioramento e messa in sicurezza centrale pompaggio S.Giovanni agro Comune Marrubiu (OR)C.A.T. P0519. Affidamento incarico progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento progettazione e piano manutenzione opera. CIG Z2C29D18F7- RTP Lutz-Murranca-Cugusi. Modifica contratto

## **Determinazione N° 65 del 11/08/2020**

**OGGETTO:** Interventi ammodernamento, miglioramento e messa in sicurezza centrale pompaggio S.Giovanni agro Comune Marrubiu (OR)C.A.T. P0519. Affidamento incarico progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento progettazione e piano manutenzione opera. CIG Z2C29D18F7- RTP Lutz-Murranca-Cugusi. Modifica contratto

### **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO**

**Dott. Ing. Giorgio Bravin**, tale nominato con deliberazione commissariale n. 84 del 25.09.2019;

**VISTO** l'art. 27 dello Statuto relativo ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;

#### **PREMESSO:**

- **che** con determina del Direttore Tecnico n. 103 (R.G. n. 476) del 30.09.2019 si è provveduto all'affidamento *dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la progettazione e piano di manutenzione dell'opera*–CIG Z2C29D18F7 relativo ai lavori *“Interventi di ammodernamento, miglioramento e messa in sicurezza della centrale di pompaggio di San Giovanni in agro del Comune di Marrubiu (OR)”* – C.A.T. P0519, alla RTP Ing. Alberto Lutz, Ing. Andrea Murranca, Ing. Gian Lorenzo Cugusi con sede Via Alfieri n. 21 - 09170 ORISTANO C.F. LTZLRT60h25G113P - P.Iva 01214730952, che ha offerto il ribasso del 21% sull'importo a base di gara di € 32.426,77, per cui si ha l'importo contrattuale di € 25.617,15 oltre € 1.024,69 per oneri previdenziali (4%) ed € 5.861,20 per IVA (22%) per un totale di € 32.503,04;
- **che** con la stessa determina si è dato atto che la somma complessiva di € 32.503,04 risulta impegnata sul Cap. S03.I.3.130620 “Spese per interventi di manutenzione impianti irrigui – Servizio Tecnico” del bilancio 2019, come da determina del Direttore Tecnico n. 100 del 30/09/2019;

#### **Tutto ciò premesso**

**DATO** atto che l'amministrazione consortile successivamente all'affidamento ha deciso di redigere due distinti progetti denominati C.A.T. P0519 “Casotto Zirone” e C.A.T. P0320 “Casotti Beltrame e Curreli”;

**CONSIDERATO** quindi che il lavoro progettuale della RTP va rivalutato con riferimento alla parte III delle Linee Guida n° 1 di attuazione del D.Lgs. 50/16 recante “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” ;

**RITENUTO** quindi di dover ricalcolare la parcella della RTP secondo quanto contenuto negli allegati A e B allegati alla presente determinazione;

**CONSIDERATO** che all'ammontare del corrispettivo vanno detratti il ribasso offerto in sede di gara pari al 21% e l'ulteriore ribasso dell'11% offerto in sede di trattativa per la variazione dell'oggetto progettuale e, conseguentemente, dare atto che l'importo contrattuale viene rideterminato in € 31.179,59 oltre € 1.247,18 per oneri previdenziali al 4% per un totale di € 32.426,77 oltre IVA al 22%;

## DETERMINA

- 1) di procedere al ricalcolo della parcella della RTP e conseguentemente di dare atto che l'importo contrattuale viene rideterminato in € 31.179,59 oltre € 1.247,18 per oneri previdenziali al 4% per un totale di € 32.426,77 oltre IVA al 22% corrispondente ad € 7.133,89 per la somma complessiva di € 39.560,66;
- 2) di dare atto che la somma di € 7.057,62, differenza che scaturisce da € 32.503,04 (affidamento determina n. 103 su citata) ed € 39.560,66 (somma che scaturisce dal ricalcolo della parcella), risulta impegnata sul Cap. S03.I.3.130620 "Spese per interventi di manutenzione impianti irrigui – Servizio Tecnico" del bilancio 2019, come da determina del Direttore Tecnico n. 100 del 30/09/2019;
- 3) di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet consortile.

---

Il Dirigente  
Giorgio Bravin

Si certifica che:

copia della presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 11/08/2020 \_\_\_\_\_ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa

è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Serv. Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data \_\_\_\_\_ con nota n° \_\_\_\_\_.

non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li \_\_\_\_\_

Il funzionario delegato

\_\_\_\_\_

Si certifica che \_\_\_\_\_ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li \_\_\_\_\_

Il funzionario delegato

\_\_\_\_\_