



**CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE**  
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



**Originale**

## **Servizio Tecnico**

**Registro Generale n. 542 del 18/11/2019**

**Registro di Servizio n° 123 del 18/11/2019**

**Oggetto:** Lavori aggiuntivi per sistemazione atrio ingresso e servizi igienici piano terra della sede consortile di via Cagliari, 170 Oristano. CIG Z1E299FFEA- Approvazione variante - Impegno di spesa.

## Determinazione N° 123 del 18/11/2019

**OGGETTO:** Lavori aggiuntivi per sistemazione atrio ingresso e servizi igienici piano terra della sede consortile di via Cagliari, 170 Oristano. CIG Z1E299FFEA- Approvazione variante - Impegno di spesa.

### IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

**Dott. Ing. Giorgio BRAVIN**, tale nominato con deliberazione commissariale n. 84 del 25.09.2019;

**VISTO** l'art. 27 dello Statuto relativo ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;

### **PREMESSO:**

- **che** con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 91 del 19/09/2019 si è provveduto ad aggiudicare alla ditta "MAIU ROSSANO" con sede in Villacidro (SU), Via Pineta n. 97, che ha offerto un ribasso percentuale dell'1,00% (uno virgola zero per cento) corrispondente all'importo contrattuale di € 14.853,87 di cui € 14.753,87 per lavori ed € 100,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, da assoggettarsi a IVA, i lavori di "Sistemazione atrio ingresso e rifacimento servizi igienici piano terra della sede consortile di via Cagliari, 170 – Oristano";
- **che** in data 25.09.19 si è provveduto alla formalizzazione dell'incarico mediante apposizione di firma digitale della richiesta di preventivo e suoi allegati sopra richiamata, dell'offerta e del patto di integrità, come previsto nella su citata determina n. 91;
- **che** con delibera commissariale n. 84 del 25.09.19 è stato concesso all'ing. Roberto Sanna un periodo di aspettativa di 12 mesi per giustificati motivi personali e con la stessa delibera n. 84 è stato incaricato della sua sostituzione l'Ing. Giorgio Bravin;

### **Tutto ciò premesso**

**DATO atto** che i lavori in argomento sono in via di ultimazione ed è necessario seguire la direzione lavori che può essere espletata dal sottoscritto Ing. Giorgio Bravin;

**DATO atto** che durante la realizzazione dei lavori si è reso necessario eseguire ulteriori lavorazioni non comprese nell'offerta;

### **CONSIDERATO**

- che le lavorazioni e forniture sono integrate e complementari alle lavorazioni dell'appalto iniziale;
- che non alterano la natura generale del contratto;
- che non sia ragionevole procedere con un nuovo affidamento per motivi legati all'entrata in servizio dei locali ristrutturati e per il rispetto delle scadenze di rendicontazione del finanziamento;

**VISTA** la variante per la realizzazione delle lavorazioni aggiuntive che ammontano a € 6'230,30 oltre I.V.A. pari al 42% dell'importo contrattuale;

**RITENUTO** che la variante sia da annoverarsi tra quelle previste all'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/16;

**VISTA** la variante predisposta dall'Ufficio Tecnico;

**VISTO** il quadro economico conseguente alla variante:

<b>A</b>	<b>SOMME A BASE DI APPALTO</b>	<b>Importo</b>	<b>TOTALE</b>
A1	Importo dei lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 14.853,87	
A2	<b>Importo lavori perizia variante</b>	<b>€ 6.230,30</b>	
A3	<b>Totale lavori in appalto</b>	<b>€ 21.084,17</b>	<b>€ 21.084,17</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	I.V.A. 22% di A3	€ 4.638,52	<b>€ 4.638,52</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 4.638,52</b>	<b>€ 4.638,52</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>		<b>€ 25.722,69</b>

**RITENUTO** di dover impegnare la somma complessiva di € 6.230,30 oltre IVA. sul Cap UPB S03.II.4510 "Spese per interventi su immobili di proprietà dell'ente" del bilancio 2019;

#### **D E T E R M I N A**

- 1) che la direzione lavori venga espletata dal sottoscritto Direttore Tecnico in sostituzione dell'Ing. Roberto Sanna come specificato nelle premesse;
- 1) di approvare la variante per le lavorazioni necessarie;
- 2) di approvare il quadro economico conseguente alla variante:

<b>A</b>	<b>SOMME A BASE DI APPALTO</b>	<b>Importo</b>	<b>TOTALE</b>
A1	Importo dei lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 14.853,87	
A2	<b>Importo lavori perizia variante</b>	<b>€ 6.230,30</b>	
A3	<b>Totale lavori in appalto</b>	<b>€ 21.084,17</b>	<b>€ 21.084,17</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	I.V.A. 22% di A3	€ 4.638,52	<b>€ 4.638,52</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 4.638,52</b>	<b>€ 4.638,52</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>		<b>€ 25.722,69</b>

- 3) di impegnare la somma di € 6.230,30 oltre IVA sul Cap UPB S03.II.4510 "Spese per interventi su immobili di proprietà dell'ente" del bilancio 2019;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente determina nel sito internet consortile alla sezione "Amministrazione Trasparente" con ciò assolvendo alla prescrizione dell'art. 29 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

---

Il Dirigente  
Giorgio Bravin

Si certifica che:

copia della presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 18/11/2019 \_\_\_\_\_ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa

è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Serv. Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data \_\_\_\_\_ con nota n° \_\_\_\_\_.

non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li \_\_\_\_\_

Il funzionario delegato

\_\_\_\_\_

Si certifica che \_\_\_\_\_ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li \_\_\_\_\_

Il funzionario delegato

\_\_\_\_\_