



**CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE**  
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



**Originale**

## **Servizio Tecnico**

**Registro Generale n. 578 del 03/12/2019**

**Registro di Servizio n° 127 del 03/12/2019**

**Oggetto:** A/G.C. n. 161 Attività di progettazione preliminare e definitiva relativa a Riordino irriguo del distretto di Zinnigas-Lorissa, Pauli Bingias Sud con sostituzione delle canalette a pelo libero in rete tubata (Legge 30.12.2008, n. 205, e D.M. n. 10856 del 25.03.2010). Accettazione del Decreto di Proroga n. 0032257 del 20.09.2019 della concessione M.i.P.A.A.F.



Determinazione N° 127 del 03/12/2019

**OGGETTO:** A/G.C. n. 161 Attività di progettazione preliminare e definitiva relativa a Riordino irriguo del distretto di Zinnigas-Lorissa, Pauli Bingias Sud con sostituzione delle canalette a pelo libero in rete tubata (Legge 30.12.2008, n. 205, e D.M. n. 10856 del 25.03.2010). Accettazione del Decreto di Proroga n. 0032257 del 20.09.2019 della concessione M.i.P.A.A.F.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO**

**Dott. Ing. Giorgio BRAVIN**, tale nominato con deliberazione commissariale n. 84 del 25.09.2019;

**VISTO** l'art. 27 dello Statuto relativi ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;

**PREMESSO:**

**che** nel bando pubblico per l'ammissione ai finanziamenti previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 REg. (CE) n. 1698/2005 e segnatamente quanto previsto dall'Asse 1 Misura 125-Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura risultano soggetti beneficiari ammessi a presentare domanda di finanziamento i Consorzi di Bonifica;

**che** vengono privilegiati interventi di sostituzione della rete di distribuzione, rifacimento o ristrutturazione o nuova realizzazione di manufatti e opere di accumulo al servizio della rete di distribuzione, sostituzione di pezzi speciali;

**che** con la determinazione del Direttore Generale n. 09 del 09.08.2011 si è provveduto ad affidare gli incarichi necessari a dare attuazione alla progettazione dell'intervento in argomento;

**che** il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Gestione attività ex Agensud con la nota prot. n. 29 del 10.01.2014 assunta al protocollo consortile al n. 286 in data 13.01.2014 ha trasmesso il Decreto di finanziamento n. 3 del 09.01.2014 riguardante l'iniziativa progettuale (progettazione definitiva) in oggetto e il finanziamento per la sua realizzazione;

**che** con deliberazione commissariale n° 09 in data 27/01/2014 è stato preso atto del succitato Decreto di finanziamento n° 3 del 09.01.2014, approvato ed accettato lo schema di disciplinare di concessione;

**che** all'art. 1 del citato Decreto n. 3 risulta l'approvazione e il finanziamento dell'iniziativa progettuale (progettazione preliminare e definitiva) in oggetto per l'importo di € 135.620,05 e con il quale è stata fissata in 13 mesi la durata della concessione, con scadenza al 09/02/2015;

**che** in data 27/02/2014 è stato sottoscritto il disciplinare di Concessione con Rep. N. 3/2014;

**che** con nota prot. n. 557/IX.1 del 20/01/2015 è stata richiesta, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Gestione attività ex Agensud, una proroga di cinque mesi della durata della concessione, necessaria per la completa approvazione del progetto definitivo;

**che** con propria determinazione n. 08 del 28.01.2015 si è preso atto del Decreto di finanziamento N° 11 del 27.01.2015 che all'art. 1 fissava il nuovo termine della concessione al 09/07/2015;

**che** con nota prot. n. 6455/IX.1 del 07.07.2015 è stata richiesta, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Gestione attività ex Agensud, una proroga di sette mesi della durata della concessione, per la completa approvazione e successiva cantierabilità del progetto definitivo;

**che** con nota n. 8589/IX.1 del 18.09.2015 è stata richiesta, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Gestione attività ex Agensud la rideterminazione del quadro economico in seguito agli affidamenti di co-progettazione, studi specialistici e indagini geognostiche effettuati;

**che** con nota prot. n. 0023745 dell'11/11/2015 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, assunta al protocollo consortile in data 12.11.2015 al n. 10269/IX.1, ha trasmesso il Decreto n. 22756 datato 30/10/2015 relativo alla concessione della proroga e alla rideterminazione del quadro economico;

**che** con propria determinazione n. 88 del 20.11.2015 si è preso atto del Decreto di finanziamento N° 22756 del 30.10.2015 che all'art. 3 fissava il nuovo termine della concessione al 09/02/2016;

**che** con nota n. 1815/IX.1 del 29.02.2016 è stata richiesta, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Commissario ad acta - Gestione attività ex Agensud una proroga di **cinque mesi** alla durata della concessione indispensabile per la completa approvazione e successiva cantierabilità del progetto definitivo;

**che** con nota DG DSR – DSR 01 prot. n. 0004415 del 13.02.2017 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale assunta al protocollo consortile al n. 1814/IX.1 in data 14.02.2017, ha trasmesso il Decreto n. 30844 datato 16.12.2016 relativo alla rideterminazione del quadro economico e alla proroga della concessione;

**che**, al riguardo, con la nota di trasmissione suddetta, il MiPAF ha richiesto il riscontro dell'avvenuta notifica di trasmissione;

**che** con propria determinazione n. 21 del 09.03.2017 sono stati confermati gli incarichi assegnati con determina del Direttore Generale n. 09 del 09.08.2011 come sopra specificato e si è provveduto alla codifica del progetto relativo all'intervento in argomento come riportato nell' "Istruzione operativa – codifica della documentazione" assegnando il C.A.T. numero P0117;

**che** con nota prot. n. 3678/IX.1 in data 30.03.2017 è stata chiesta al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali una proroga al suddetto termine del 31.03.17;

**che** con nota assunta al protocollo consortile al n. 0007770/9.1.0 del 09.08.2019 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha trasmesso il Decreto n. 0030417 del 09.08.2019 dove all'Art. 1 ) decreta che il termine della concessione, scaduta il 31/03/2017 è prorogato, ora per allora, fino alla nuova data del 2/09/2019, al fine di consentire all'ente concessionario di adempiere alle disposizioni ivi riportate;

**che** con deliberazione commissariale n. 73 del 23.08.2019 si è preso atto del Decreto di finanziamento n. 0030417 del 09.08.2019 su citato che all'art. 1 fissa il nuovo termine della concessione al 02.09.2019;

**che** con la stessa deliberazione commissariale n. 73 è stato adottato il Progetto definitivo denominato *"Riordino irriguo del distretto di Zinnigas, Lorissa e Pauli Bingias sud con sostituzione delle canalette a pelo libero in rete tubata – C.A.T. P0117"* costituito da n. 104 elaborati - comprensivo degli studi specialistici di settore quali quelli geologico geotecnici, agronomici, archeologici, di fattibilità ambientale - redatto nel corso dell'anno 2017 dall'ing. Giorgio Bravin, progettista incaricato dell'intervento in argomento per un importo omnicomprensivo di € 25.238.163,25 come risulta dal quadro economico su esposto;

**che** con nota prot. n. 0008038/9.1.0 del 23.08.2019 è stato trasmesso il progetto definitivo dell'intervento in argomento, per il parere di competenza, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - Sede Coordinata di Cagliari;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## **Tutto ciò premesso**

**VISTA** la nota in data 09.09.2019, assunta al protocollo consortile in data 10.09.19 al n. 0009064/9.1.0, inviata dall'ing. Casciolo Antonino Presidente della Commissione di Alta Sorveglianza, dalla quale risulta il parere positivo per la concessione della proroga di 17 mesi a partire dalla data del 2.09.19 alla nuova scadenza del 02.02.2021;

**VISTA** la nota assunta al protocollo consortile al n. 0009549/9.1.0 del 20.09.2019 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha trasmesso il Decreto n. 0032257 del 20.09.2019 dove all'Art. 1 ) decreta che il termine della concessione, scaduta il 02/09/2019 è prorogato, fino alla nuova data del 20/02/2021, al fine di consentire all'ente concessionario di adempiere alle disposizioni ivi riportate;

## **D E T E R M I N A**

1. di prendere atto, ora per allora, del Decreto n. 32257 datato 20.09.2019 citato in narrativa che all'art. 1 fissa il nuovo termine della concessione al 20.02.2021;
1. di trasmettere la presente determinazione al Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale;
2. di disporre la pubblicazione della presente determina nel sito internet consortile alla sezione "Amministrazione Trasparente" con ciò assolvendo alla prescrizione dell'art. 29 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici.

---

Il Dirigente  
Giorgio Bravin

Si certifica che:

copia della presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 03/12/2019 \_\_\_\_\_ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa

è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Serv. Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data \_\_\_\_\_ con nota n° \_\_\_\_\_.

non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li \_\_\_\_\_

Il funzionario delegato

\_\_\_\_\_

Si certifica che \_\_\_\_\_ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li \_\_\_\_\_

Il funzionario delegato

\_\_\_\_\_