



Allegato alla determina D.T.  
N. 19 del 19.03.2013

**CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE  
ORISTANO**

\*\*\*\*\*

**INTERCONNESSIONE DEI SISTEMI IDRICI TIRSO – FLUMENDOSA – CAMPIDANO.  
OPERE DI DERIVAZIONE DAL DIVERSIVO RIO MOGORO E INTERVENTI DI  
ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO DAL FLUMINIMANNU DI  
PABILLONIS.**

**IMPRESA : A.T.I. MOLE-COSTRADE-TECNOWATER**, con sede in Milano, via Gioia, 67.

**CONTRATTO:** in data 10.05.2007, registrato a Oristano in data 15.05.2007 al n° 1005

**IMPORTO CONTRATTUALE € 2.223.882.74**

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ACCLARANTE I  
RAPPORTI TRA LA REGIONE SARDEGNA E IL CONSORZIO DI BONIFICA**

**FINANZIAMENTO DELL'OPERA**

Il finanziamento dei lavori fa parte dell'ordinanza del Commissario per l'Emergenza Idrica n. 347 del 20.03.2003 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento dell'importo complessivo di €.71'500'000.00; dell'ordinanza del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna n.372 del 13.11.2003 ; al punto A2 di dette Ordinanze è previsto l'intervento di competenza del Consorzio .

**PROGETTO PRINCIPALE – APPROVAZIONE**

Il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione Commissariale n°238 del 15 10.2004 ed il quadro economico risultava il seguente:

Lavori in appalto	€.	2'412'315.91
Oneri per la sicurezza	€.	46'774.87
Totale lavori in appalto	€.	2'459'090.78
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Imprevisti	€.	12'325.81
Asservimenti occupazioni temporanee e notifiche	€.	36'265.26

10  
11  
12

13  
14  
15

16  
17  
18