

Letto, approvato e sottoscritto

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 10 LUG 2013



Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che copia della presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 10 LUG 2013 per **15 giorni consecutivi**.

Oristano, li 10 LUG 2013

Il Dirigente o suo delegato

è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna-Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture e all'Ass.to Reg.le EE.LL. Oristano, in data _____ con nota n° _____.

non è stata trasmessa in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n° 6 art. 40.

Oristano, li 10 LUG 2013

Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il Dirigente o suo delegato

ESECUTIVITA':



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



COPIA

DETERMINAZIONE N° 39

DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Bonifica, smaltimento e sostituzione di tubi in cemento amianto.
"INTERVENTI DI BONIFICA SU CONDOTTE IN CEMENTO AMIANTO E LORO CONFERIMENTO A DISCARICA - ANNO 2010" - CUP G19E11002520002 - CIG 471913730C
Approvazione perizia di variante.

L'anno **duemilatredici** addì **quattro** del mese di **luglio** negli uffici della sede consortile di Oristano;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. Ing. Roberto SANNA, tale nominato con deliberazione commissariale n. 79 del 03.10.2011;

VISTI gli artt. 24, 27 e 33 dello Statuto relativi ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;

Premesso:

- che con la Determinazione del Direttore dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente n° 6366/158 del 23.03.2011 avente per oggetto "Trasferimento a favore di Enti e Consorzi per la Bonifica degli impianti di distribuzione dell'acqua, realizzati con materiale contenente amianto. Liquidazione e pagamento degli importi impegnati con Determinazione n° 29134 Rep. 1369 31/12/2010", è stato assegnato al Consorzio di Bonifica dell'Oristanese un contributo regionale di € 111.664,00;
- che con propria determinazione n. 46 del 18.09.2012 si è provveduto ad assegnare gli incarichi necessari a dare attuazione all'intervento in oggetto;
- che con propria determinazione n. 58 del 15.11.2012 è stato approvato il progetto definitivo redatto dall'Ing. Massimo Sanna del Servizio Tecnico Consortile in data ottobre 2012 che prevede, per la realizzazione delle suddette opere, l'importo di € 111.644,00;
- che in data 11/02/2013 è stato stipulato il contratto, registrato a Cagliari il 28/02/2013 al n. 1712, con l'Impresa "ECO.GE.M.M.A. Srl" con sede in Assemini III^a Strada Z.I. Macchiareddu, aggiudicataria dei lavori in oggetto per l'importo netto di € 80.663,33 comprensivo degli oneri per la sicurezza per € 3.181,67 non soggetti a ribasso, come da propria determinazione di aggiudicazione n. 70 in data 14.12.2012;
- che durante l'esecuzione dei lavori, essendo intervenuti fatti non previsti dai patti contrattuali alla data di redazione del progetto, si è evidenziata la necessità di apportare alle previsioni progettuali l'esecuzione di nuove lavorazioni e nel contempo si è riscontrata l'opportunità di fare a meno di altre lavorazioni;

VISTA la perizia di variante, senza aumento di spesa dell'importo contrattuale, predisposta dal Direttore dei lavori Ing. Massimo Sanna in data giugno 2013;

VISTO lo schema di atto di sottomissione con il relativo verbale di concordamento nuovi prezzi allegato a detta perizia;

VISTO il rapporto di verifica e il verbale di validazione della perizia in argomento in data 03.07.2013;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare la perizia di variante predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Massimo Sanna in data giugno 2013;
- 2) di approvare lo schema dell'atto di sottomissione, con il relativo verbale di concordamento nuovi prezzi che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.



Direttore del Servizio Tecnico
(Dott.Ing. Roberto Sanna)

F.to Sanna