

Letto, approvato e sottoscritto.


E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 5 MAG 2016

Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal
5 MAG 2016 per 15 giorni consecutivi.

Oristano, li 5 MAG 2016



Il Dirigente o suo delegato

è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna-Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture, in data _____ con nota n° _____.

non è stata trasmessa in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n° 6 art. 40.

Oristano, li 5 MAG 2016

Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il Dirigente o suo delegato

ESECUTIVITA':



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996

REC. COPIA



DETERMINAZIONE N° 30
DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Interventi di manutenzione di dettaglio delle reti irrigue con acquisto e messa in opera di materiali sostitutivi con particolare riferimento a:
- Distretto di San Giovanni infittimento punti di prelievo
- Distretti vari
CUP G59E08000170009 - CIG 504953501B
Approvazione certificato di regolare esecuzione.

L'anno *duemilasedici* addì *tre* del mese di *maggio* negli uffici della sede consortile di Oristano;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. Ing. Roberto SANNA, tale nominato con deliberazione commissariale n. 79 del 03.10.2011;

VISTI gli artt. 24, 27 e 33 dello Statuto relativi ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;

PREMESSO:

che con la determinazione n° 12123/466 del 16.06.2009 il Direttore del Servizio Strutture e Infrastrutture dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il programma proposto, ne ha delegato l'attuazione a questo Consorzio ed ha disposto l'impegno del contributo dell'80% a suo carico per complessive € 1.560.291,83, relativamente alla spesa globale di € 2.865.364,79 prevista nel programma;

che al punto 3) del suddetto programma era previsto il seguente intervento manutentorio "Interventi di manutenzione di dettaglio delle reti irrigue con acquisto e messa in opera di materiali sostitutivi con particolare riferimento a: Distretto di San Giovanni infittimento punti di prelievo - Distretti vari" per un importo totale presunto di € 300.000,00;

che con la determinazione del Direttore Generale n. 17 del 29.08.2011 si è provveduto ad affidare gli incarichi necessari a dare attuazione alla progettazione dell'intervento in oggetto;

che con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 61 del 23.11.2012 si è provveduto al rinnovo degli incarichi affidati con la suddetta determinazione n. 17 del Direttore Generale;

che il progetto definitivo-esecutivo, redatto dall'Ing. Massimo Sanna del Servizio Tecnico Consortile in data febbraio 2013 per l'importo di € 300.000,00 è stato approvato con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n.22 del 03.04.2013 che ha disposto inoltre a impegnare la spesa di € 240.000,00 a carico del Capitolo 827 "Perizie Regionali anno 2008 - Manutenzione ordinaria UPB S03 - Titolo 2°" del bilancio 2013, l'impegno della spesa di € 60.000,00 a carico del Capitolo 426 "Spesa per l'esecuzione di opere pubbliche a carico dell'Ente UPB S03 - Titolo 2°" del bilancio 2013 e ad accertare a favore del capitolo 827 "Perizie Regionali anno 2008 - Manutenzione ordinaria UPB E07" il contributo di € 240.000,00 (quota 80%) del bilancio 2013;

che con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 23 del 04.04.2013 (determina a contrarre) è stato approvato lo schema di lettera d'invito predisposto dall'ing. Roberto Sanna in qualità di Responsabile del Procedimento, e l'elenco delle ditte secretato fino alla data della gara;

che con determinazione del direttore del Servizio Tecnico n° 48 del 09.08.2013 è stato approvato il verbale di gara della seduta del 24/05/2013 ed è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di "Interventi di manutenzione di dettaglio delle reti irrigue con acquisto e messa in opera di materiali sostitutivi con particolare riferimento a: - distretto di San Giovanni infittimento punti di prelievo - distretti vari" CUP G59E08000170009 - CIG 504953501B - all'Impresa TECNOAMBIENTE S.r.l. con sede in Melito di Napoli - Via Roma, 101, per l'importo di € 143.686,00 al netto di € 5.825,40 per oneri di sicurezza, da assoggettarsi a IVA;

che in data 04.02.2014 è stato stipulato il contratto con l'Impresa TECNOAMBIENTE S.r.l., registrato il 18.03.2014 al n. 854 serie 3^ presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Oristano;

Tutto ciò premesso

DATO atto che i lavori sono stati ultimati in data 12.04.2015;

VISTA la relazione sul conto finale datata 29.04.2015 e il certificato di regolare esecuzione in data 04.05.2015 redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Massimo Sanna;

CONSIDERATO che da detto certificato risulta che il conto finale è di € 164.309,37:

- Lavori eseguiti	€	164.309,37
- A dedurre certificato n. 1 del 28.07.2014	€	76.585,98
- A dedurre certificato n. 2 del 19.11.2014	€	48.816,33
- A dedurre certificato n. 3 del 09.04.2015	€	<u>36.723,43</u>
resta il credito dell'impresa	€	2.183,63

CONSIDERATO che l'Impresa appaltatrice TECNOAMBIENTE S.r.l., ha sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione senza apporre riserve;

ACCERTATO che dalla relazione sul conto finale risulta che sono stati emessi acconti all'Impresa per complessivi € 162.125,74, che il conto finale netto ammonta ad € 164.309,37, e che pertanto resta il credito dell'Impresa di € 2.183,63;

ACQUISITA la documentazione digitale da parte di tutti i tecnici che hanno collaborato alle diverse fasi di realizzazione dell'opera;

DETERMINA

- 1) di approvare, come effettivamente approva, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatti rispettivamente in data 29.04.2015 e 04.05.2015 dal Direttore dei Lavori Ing. Massimo Sanna relativi ai lavori di "Interventi di manutenzione di dettaglio delle reti irrigue con acquisto e messa in opera di materiali sostitutivi con particolare riferimento a:
- Distretto di San Giovanni infittimento punti di prelievo
- Distretti vari";
- 2) di approvare il seguente conto finale così come risulta dal certificato di regolare esecuzione:

- Lavori eseguiti	€	164.309,37
- A dedurre certificato n. 1 del 28.07.2014	€	76.585,98
- A dedurre certificato n. 2 del 19.11.2014	€	48.816,33
- A dedurre certificato n. 3 del 09.04.2015	€	<u>36.723,43</u>
resta il credito dell'impresa	€	2.183,63
- 3) di liquidare all' Impresa TECNOAMBIENTE S.r.l. il credito di € 2.183,63 così come risulta dal certificato di regolare esecuzione.



Il Direttore del Servizio Tecnico
(Dott. Ing. Roberto Sanna)
F.to Sanna