


Letto, approvato e sottoscritto.

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 10 GIU 2016

Il Dirigente o suo delegato




Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal

10 GIU 2016 per 15 giorni consecutivi.

Oristano, li 10 GIU 2016



Il Dirigente o suo delegato




è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna-Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture, in data _____ con nota n° _____.

non è stata trasmessa in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n° 6 art. 40.

Oristano, li 10 GIU 2016

Il Dirigente o suo delegato



Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il Dirigente o suo delegato

ESECUTIVITA':

COPIA



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



DETERMINAZIONE N° 36

DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Riassetto funzionale canale adduttore Sinistra Tirso. CUP G26D05000110002 – CIG 039877250F
Approvazione quadro economico finale.

L'anno **duemilasedici**, addì **tre** del mese di **giugno**, negli uffici della sede Consortile di **Oristano**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott.Ing. Roberto Sanna, tale nominato con deliberazione commissariale n. 79 del 03.10.2011;

VISTI gli artt. 24, 27 e 33 dello Statuto relativi ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;

PREMESSO:

- **che** con Ordinanza del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica n° 427 del 01.09.2005 è stato approvato il "Programma di opere per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna – Fase di completamento n. 1" dove è compreso l'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 10.000.000,00;
- **che** è stata stipulata la convenzione in data 03.03.2006 tra l'Assessorato dei Lavori Pubblici della RAS ed il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese per l'attuazione del suddetto intervento;
- **che** con Determinazione SIR/LL.PP. n. 191 del 20.03.2006 è stata approvata la suddetta convenzione ed è stato autorizzato a favore del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese l'impegno di complessivi € 10.000.000,00;
- **che** con Determinazione SIR/LL.PP. n. 2962/144 del 23.01.2008 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in argomento, redatto dallo stesso Consorzio di Bonifica dell'Oristanese;
- **che** con deliberazione commissariale n.371 del 28.10.2008 è stato adottato il progetto;
- **che** con la determinazione n. 48647/3754 del 18.12.2009 dell'Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento "Riassetto funzionale del canale adduttore in sinistra Tirso" dell'importo complessivo di € 10.000.000,00;
- **che** con Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n° 57 del 21.07.2010 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Riassetto funzionale canale adduttore sinistra Tirso" all'A.T.I. CO.ME.CAR S.r.l. – S.A.I.BO. S.r.l. con sede in Cagliari, Viale Elmas, 33, col ribasso del 22,123% (ventidue virgola centoventitre per cento) equivalente ad un importo contrattuale di € 5.893.248,26 comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- **che** in data 07.09.2010 è stato stipulato il contratto redatto dal Notaio Dr.ssa Alessandra Altieri con repertorio n.7629/4359, registrato in Oristano il 13.09.2010 al n° 1905;
- **che** con propria determinazione n° 82 del 10.11.2015 è stato approvato il certificato di collaudo redatto dal Collaudatore ing. Massimo Sanna in data 29.10.2015 relativo ai lavori di "Riassetto funzionale canale adduttore Sinistra Tirso";

Tutto ciò premesso

VISTO il quadro economico finale di seguito riportato:

A1) Lavori principali	€	6.175.943,05	
A2) Oneri per la sicurezza lavori principali	€	<u>74.072,44</u>	
	€	6.250.015,49	€ 6.250.015,49
A3) Lavori danni di forza maggiore	€	141.068,46	
A4) Oneri sicurezza danni di forza maggiore	€	<u>4.806,00</u>	
	€	145.874,46	€ 145.874,46
A5) Lavori progetto di completamento da realizzare con economie dell'appalto	€	1.212.327,25	€ <u>1.212.327,25</u>
A TOTALE IN APPALTO			€ 7.608.217,20

Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Spostamento linee Enel	€	17.455,92	
B2) ECONOMIE	€	0	
B3) Indennità espropri	€	60.142,88	
B4) Spese generali Lavori principali	€	656.796,38	
B5) Spese generali Progetto di completamento	€	0	
B6) Spese generali Perizia danni di forza maggiore	€	20.272,96	
B7) Accantonam. per forniture, art. 125 c.11, 2° p. Dlgs 163/2006	€	39.396,00	
B8) Accantonam. per accordo bonario art.240 DLgs 163/2006	€	<u>185.000,00</u>	
B9) I.V.A. al 21%		€ 999.275,74	
B10) I.V.A. al 22%		<u>€ 413.442,92</u>	
B) Totale somme a disposizione	€	979.064,14	€ 1.412.718,66
TOTALE			€ <u>2.391.782,80</u> € 10.000.000,00

DETERMINA

di approvare il quadro economico finale dei lavori di « Riassetto funzionale del canale adduttore Sinistra Tirso » di seguito riportato :

A1) Lavori principali	€	6.175.943,05	
A2) Oneri per la sicurezza lavori principali	€	<u>74.072,44</u>	
	€	6.250.015,49	€ 6.250.015,49
A3) Lavori danni di forza maggiore	€	141.068,46	
A4) Oneri sicurezza danni di forza maggiore	€	<u>4.806,00</u>	
	€	145.874,46	€ 145.874,46
A5) Lavori progetto di completamento da realizzare con economie dell'appalto	€	1.212.327,25	€ <u>1.212.327,25</u>
A TOTALE IN APPALTO			€ 7.608.217,20

Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Spostamento linee Enel	€	17.455,92	
B2) ECONOMIE	€	0	
B3) Indennità espropri	€	60.142,88	
B4) Spese generali Lavori principali	€	656.796,38	
B5) Spese generali Progetto di completamento	€	0	
B6) Spese generali Perizia danni di forza maggiore	€	20.272,96	
B7) Accantonam. per forniture, art. 125 c.11, 2° p. Dlgs 163/2006	€	39.396,00	
B8) Accantonam. per accordo bonario art.240 DLgs 163/2006	€	<u>185.000,00</u>	
B9) I.V.A. al 21%		€ 999.275,74	
B10) I.V.A. al 22%		<u>€ 413.442,92</u>	
B) Totale somme a disposizione	€	979.064,14	€ 1.412.718,66
TOTALE			€ <u>2.391.782,80</u> € 10.000.000,00



Il Direttore del Servizio Tecnico
(Dott. Ing. Roberto Sanna)
F.to Sanna